

Pavimentación de varias calle de la Col. San Luisito

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

**SHCP** **Seguimiento y Control**  
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2016

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Consultas - Reportes  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

Seguimiento y Control    Cerrar

Parámetros de Consulta  
 Entidad : Coahuila de Zaragoza  
 Municipio : San Juan de Sabinas    [Nuevo Proyecto](#)

Proyectos Registrados

	Presupuesto	Localidad	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo	Estatus Proyecto	Estatus Avance	Avance	Can
Proyecto	1,000,000.00	Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial	Otros proyectos de Inversión	En Ejecución	Revisión Entidad Federativa		
Proyecto	500,000.00	<a href="#">Oswaldo Morin</a>	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Programa de Inversión de Mantenimiento	En Ejecución	Registro		<a href="#">Registra avance del proyecto</a>

ES      03:55 p.m. 14/04/2016

Pavimentación de varias calle de la Col. San Luisito

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
<https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp>

**SHCP** **Seguimiento y Control**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO    Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S    Ciclo: 2016

Seguimiento y Control    Cerrar

**Formato Único**  
**Gestión de Proyectos**  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Consultas - Reportes  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

Parámetros de Consulta

**Avances**

**Información general del Proyecto y estatus del flujo**

**Avance Financiero Acumulado al Trimestre**

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2015	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$998,249.42	\$998,249.42	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

**Avance Físico Acumulado al Trimestre**

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros Cuadrados	100.00	%100.00	
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados			
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados			
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados			

Revisión Entidad Federativa

Registro

ES    03:56 p.m. 14/04/2016

Pavimentación de varias calle de la Col. San Luisito

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
<https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp>

**SHCP** Seguimiento y Control  
 Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S Ciclo: 2016

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Consultas - Reportes  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

Parámetros de Consulta

**Avances**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
				Total:	\$0.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Revisión Entidad Federativa

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2016-04-14 03:00:40	Primer Trimestre	Ninguna

Revisión Entidad Federativa ✓  
 Registro ✓

03:58 p.m.  
14/04/2016